Summary Report




DURATION


120:58:06

01/01/2024 - 12/31/2024

TOTAL HOURS: 120:58:06







TIME ENTRY	DURATION
• #71 Desarrollo avanzado Frontend Svelte [josmarsua]	18:09:34
 #74 Realización de una versión del back-end que tenga persistencia con firebase [josmarsua] 	12:20:10
• #70 Desarrollo v2 API [josmarsua]	11:37:10
• #68 Tests con Newman [josmarsua]	11:35:46
• #73 Frontend: paginación y búsquedas [josmarsua]	7:47:09
• #59 Pruebas e2e [josmarsua]	7:35:31
• #45 Despliegue básico FrontEnd	6:07:31
 #44 Configuración vista en appspot 	6:00:16
• #76 Snyk y Codecov [josmarsua]	5:22:14
• #81 Integraciones [josmarsua]	4:53:30
• #67 Gráficas F09	4:50:10
• #69 Sistema de integración continua [josmarsua]	3:57:34
 #42 Puesta en punto documentación POSTMAN 	2:33:43
• #80 Visualizaciones API [josmarsua]	2:08:42
#35 Nuevas implementaciones en la API [josmarsua]	2:00:54

SOS2324-12 Page 1/4



#20 Desplegar API REST [josmarsua]
Tareas Grupales F02
Tareas Grupales F03
Other time entries
1:56:52
1:56:52
1:56:15
8:42:23

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
• SOS2324-12	120:58:06	100.0%
#10 Creación del archivo index-JMS	0:46:05	0.63%
#14 Desplegar el proyecto en Google Cloud	0:57:58	0.8%
#15 Replicar index-JMS	0:38:00	0.52%
#18 Haber leído todas las noticias en Piazza [josmarsua]	0:16:00	0.22%
#20 Desplegar API REST [josmarsua]	1:56:52	1.61%
#21 Buenas prácticas F04 [josmarsua]	0:34:07	0.47%
#22 Colección de llamadas en POSTMAN [josmarsua]	0:47:55	0.66%
#23 Modularización código principal API [josmarsua]	0:18:00	0.25%
#32 Completar el registro de información en el archivo README [josmarsua]	0:41:14	0.57%
#33 Implementación base de datos [josmarsua]	0:49:43	0.68%
#35 Nuevas implementaciones en la API [josmarsua]	2:00:54	1.67%
#36 Documentación API [josmarsua]	1:05:22	0.9%
#42 Puesta en punto documentación POSTMAN	2:33:43	2.12%

SOS2324-12 Page 2/4



JECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#44 Configuración vista en appspot	6:00:16	4.96%
#45 Despliegue básico FrontEnd	6:07:31	5.06%
#59 Pruebas e2e [josmarsua]	7:35:31	6.28%
#67 Gráficas F09	4:50:10	4.0%
#68 Tests con Newman [josmarsua]	11:35:46	9.59%
#69 Sistema de integración continua [josmarsua]	3:57:34	3.27%
#7 Registrar información en el repositorio común de la asignatura [josmarsua]	0:18:19	0.25%
#70 Desarrollo v2 API [josmarsua]	11:37:10	9.61%
#71 Desarrollo avanzado Frontend Svelte [josmarsua]	18:09:34	15.01%
#73 Frontend: paginación y búsquedas [josmarsua]	7:47:09	6.44%
#74 Realización de una versión del back-end que tenga persistencia con firebase [josmarsua]	12:20:10	10.2%
#76 Snyk y Codecov [josmarsua]	5:22:14	4.44%
#77 Realización del vídeo [josmarsua]	0:30:11	0.42%
#8 Crear una cuenta en la herramienta POSTMAN [josmarsua]	0:16:33	0.23%
#80 Visualizaciones API [josmarsua]	2:08:42	1.77%
#81 Integraciones [josmarsua]	4:53:30	4.04%
#82 Despliegue en dockerhub	0:26:00	0.36%

SOS2324-12 Page 3/4



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#9 Verificación de datos en la ficha de propuesta [josmarsua]	0:17:10	0.24%
SOS2324-12-Propuesta	0:00:05	
Tareas Grupales F02	1:56:15	1.6%
Tareas Grupales F03	1:22:23	1.14%