



Summary Report




01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS: 73:52:58



PROJECT	DURATION
SOS2324-12	73:52:58



TIME ENTRY	DURATION
Terminar todo el D02	7:55:00
Poner el server bien	6:00:00
Implementacion de todas las cosas del APIREST	5:30:00
Implementando POSTMAN y buenas practicas	5:19:00
Terminar el D01	5:10:00
Elegir biblioteca	5:00:00
Finalizar implementacion	4:50:00
Implementacion vistas	4:30:00
Terminar de ver usos	4:20:00
Creacion nodejs	3:57:03
Añadir sección de API	3:50:00
Seguida CSS	3:43:00
Hacer el API	3:00:00
Modificar estilos	2:31:00
Trastocar con el servidor.js	2:22:00
Other time entries	5:55:55

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● SOS2324-12	73:52:58	100.0%
Añadir sección de API	3:50:00	5.19%
Busqueda Informacion dataset	0:37:20	0.84%
Creacion nodejs	3:57:03	5.35%
Elegir biblioteca	5:00:00	6.77%
Finalizar implementacion	4:50:00	6.54%
Hacer el API	3:00:00	4.06%
Hacer la Billboard	2:21:00	3.18%
Implementacion de todas las cosas del API REST	5:30:00	7.44%
Implementacion vistas	4:30:00	6.09%
Implementacion WSL y realizacion tarea 8 (F02)	0:22:29	0.51%
Implementando POSTMAN y buenas practicas	5:19:00	7.2%
Leer posts piazza	0:13:00	0.29%
Leer posts piazza f04	0:30:00	0.68%
Modificar estilos	2:31:00	3.41%
Poner el server bien	6:00:00	8.12%
Realización del F02	0:14:06	0.32%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Replicar algoritmo (josmenrue)	1:38:00	2.21%
Seguida CSS	3:43:00	5.03%
Terminar de ver usos	4:20:00	5.87%
Terminar el D01	5:10:00	6.99%
Terminar todo el D02	7:55:00	10.72%
Trastocar con el servidor.js	2:22:00	3.2%